

Ablöseplan · Vorlage

Zum Planen einer Systemablösung — mit einem Ende.

Vorhaben: _____

Schritt 1 · Lohnt es?

Eine Ablösung lohnt bei der Core Domain. Bei allem anderen prüfen, ob zugekauft werden kann.

Bereich	Core / Supporting / Generic	Entscheidung
		☐ ablösen ☐ zukaufen ☐ belassen
		☐ ablösen ☐ zukaufen ☐ belassen
		☐ ablösen ☐ zukaufen ☐ belassen
		☐ ablösen ☐ zukaufen ☐ belassen

Umfang nach dieser Prüfung: ____ von ____ Bereichen

Schritt 2 · Wo verläuft die Grenze?

Kontextgrenzen sind die Schnittlinien. Wo im Bestand suchen:

Zeichen	Befund
Wo wechselt die Formulierung?	
Wo endet eine Zuständigkeit?	
Wo fließen Daten nur in eine Richtung?	

Gewählte Schnittlinie: _____

Schritt 3 · Womit anfangen?

Nicht beim Einfachsten.

Kriterium	Befund
Wo ist der Schmerz?	
Wo verläuft die Grenze klar?	
Wo liegt die Core Domain?	

Erster Bereich: _____

Schritt 4 · Die Übersetzung an der Grenze

Sie arbeitet in **beide** Richtungen. Die Rückrichtung wird regelmäßig vergessen.

Richtung	Was übersetzt wird
Alt → Neu	
Neu → Alt	

Prüfung: Kennt das neue Modell irgendeinen Begriff des Altsystems?

☐ nein ☐ ja → welche: _____

Jeder Begriff, der hier steht, muss später wieder herausoperiert werden.

Schritt 5 · Die Umschaltkriterien

Ein Kriterium ist überprüfbar, hat einen Zeitpunkt und ist unabhängig von Meinung.

Kein Kriterium	Ein Kriterium
„sobald fertig“	„30 Tage ohne Rückfall“
„bis Jahresende“	„drei Abrechnungen stimmen überein“
„wenn alle zufrieden sind“	„14 Tage ohne Abweichung“

Stufe 1: _____

Kriterium:

- ☐ Überprüfbar — jemand kann eindeutig ja oder nein sagen
- ☐ Zeitpunkt — es tritt an einem bestimmten Tag ein
- ☐ Unabhängig von Meinung — niemand kann es durch Bewertung verschieben

Stufe 2: _____

Kriterium:

- ☐ Überprüfbar
- ☐ Zeitpunkt
- ☐ Unabhängig von Meinung

Stufe 3: _____

Kriterium:

- ☐ Überprüfbar
 - ☐ Zeitpunkt
 - ☐ Unabhängig von Meinung
- _____

Schritt 6 · Die Reihenfolge

*Die abhängigste Stufe gehört **nicht** ans Ende. Wer zuletzt umstellt, was alles braucht, wartet auf alles.*

#	Schritt	Vorher erfüllt sein muss
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Zirkelprüfung: Wartet ein Schritt auf etwas, das auf ihn wartet?

☐ nein ☐ ja → welcher: _____ → wie aufgelöst: _____

Schritt 7 · Der Rest

Ein Rest bleibt immer zurück. Er wird zum Vorwand, wenn niemand ihn beauftragt.

Kandidat	Umgang	Termin	Kosten
----------	--------	--------	--------

Schritt 8 · Wer entscheidet und wann geprüft wird

Die Abschaltung entscheidet: _____

Nicht die technische Leitung allein — sie muss technisch begründen und findet immer ein Hindernis.

Die Kriterien werden überprüft: ☐ monatlich ☐ quartalsweise · zum _____

Der Bericht geht an: _____

Er enthält:

- ☐ Stand je Kriterium
 - ☐ Kosten des Parallelbetriebs seit Beginn
 - ☐ Offene Punkte aus Schritt 7
-

Die Kosten des Parallelbetriebs

*Sie fallen verteilt an: etwas Abgleich, etwas Doppelpflege, etwas Fehlersuche.
Deshalb sieht sie niemand.*

Posten	Aufwand
Abgleich, Betrieb und Pflege	
Doppelte Umsetzung neuer Anforderungen	
Fehlersuche in beiden Systemen	
Betrieb der alten Plattform	
Summe je Jahr	

Gegenproben

- ☐ Ist es eine Generic Subdomain? → zukaufen statt ablösen
- ☐ Trägt das System und sind die Kosten vertretbar? → nicht ablösen
- ☐ Lautet ein Kriterium „fertig“? → kein Kriterium
- ☐ Schreibt der Abgleich direkt im neuen Modell? → die Grenze fehlt
- ☐ Sind die Kosten des Parallelbetriebs unbeziffert? → sie werden nicht enden
- ☐ Steht die abhängigste Stufe am Ende? → Zirkelgefahr